



INFORME INTEGRAL DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL - PAC - 2020-2023 - VIGENCIA 2022.

1. PRESENTACIÓN

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto número 1200 de 2004, el Artículo 6 del Decreto 2350 de 2009, el literal “q” del artículo 36 del Acuerdo 001 de 2009 que consagra los Estatutos de la Corporación, el artículo 2.2.8.6.5.4., del Decreto Compilatorio 1076 del 26 de mayo de 2015 y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, especialmente la Circular número 8000 – 2- 41827 del 04 – 12 – 2015, Circular 3100-E4-2022-00005 del 11-02-2022 y la Circular número 3100-E4-2022-00014, Resolución número 072 de enero 21 de 2022; nos permitimos presentar a consideración del Honorable Consejo Directivo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, **INFORME INTEGRAL DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL - PAC - 2020-2023 - VIGENCIA 2022**, en el cual se consolida los principales logros en materia misional, administrativa, financiera y de cumplimiento de metas del **Plan de Acción Cuatrienal - PAC- 2020-2023**, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – “CORPOMOJANA”.

Para el presente Informe hemos tenido presente lo consignado por la ley 99 de 1993, ley 152 de 1994, ley 344 de 1996, ley 1955 de 2019, decreto 1682 de 2017, decreto 1076 de 2015, Resolución 072 de 2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como la Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 de abril 30 de 2020 y la Resolución Reglamentaria Orgánica número 051 de diciembre 30 de 2021, emanadas de la Contraloría General de la República.

El Plan de Acción Institucional vigencia 2020 – 2023 fue aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación mediante Acuerdo 001 del 14 de mayo de 2020, que va de la mano con el periodo de la actual directora general de la Corporación.

Mediante el presente Informe de Gestión Final, con corte 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022, la Dirección General de CORPOMOJANA, da a conocer la ejecución de los Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal – PAC- 2020-2023. En la vigencia 2022 se incluyen acciones que tenían reservas presupuestales constituidas en el 2021; a continuación, se presentan los proyectos en ejecución, vigencia 2021 y vigencia 2022:

Recursos FONAM (2021)

1. Restauración participativa en áreas degradadas en las microcuencas de los arroyos, Pancegüita, El Tigre, Garzal y ciénaga Mochilas en los municipios de Sucre y Majagual, jurisdicción de Corpomojana, Sucre. **(122 Hectáreas)**.

Recursos del F.C.A. (2021)





1. Administración, manejo sostenible y seguimiento a los recursos naturales renovables en la jurisdicción de Corpomojana, Sucre.
2. Mantenimiento a plantaciones forestales protectoras en áreas con procesos de restauración en la jurisdicción de Corpomojana, Sucre. **(1.434 Hectáreas)**.
3. Restauración activa en áreas degradadas de la cuenca del río San Jorge, municipios de Sucre, Majagual, Guaranda y San Marcos, Departamento de Sucre. **(727 Hectáreas)**.
4. Restauración participativa en áreas de aptitud forestal en las microcuencas de los arroyos Congo, Dorada, Canoa y Cundoso, Jurisdicción de Corpomojana, Sucre. **(650 Hectáreas)**.

Recursos del FONAM (2022)

1. Restauración participativa en áreas degradadas en las microcuencas de los arroyos, Pancegûita, El Tigre, Garzal y ciénaga Mochilas en los municipios de Sucre y Majagual, jurisdicción de Corpomojana, Sucre. **(248 Hectáreas)**.

Recursos del F.C.A. (2022)

1. Desarrollo de alternativas para la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de Corpomojana, sucre.
2. Restauración de áreas degradadas en las microcuencas de los arroyos Arenal, San Francisco, las Alias, Julupo y las Negras, en los municipios de Caimito y la Unión, departamento de Sucre. **(280 Hectáreas)**.
3. Restauración de áreas degradadas en la cuenca baja del río San Jorge, jurisdicción de Corpomojana, departamento de Sucre. **(170 Hectáreas)**.

Recursos Propios (2022)

1. Adecuación y Dotación para la investigación en fauna Crocodyllia, jurisdicción de Corpomojana.
2. Acompañamiento al proceso de áreas protegidas, identificadas, caracterizadas y priorizadas.
3. Monitoreo del Recurso Hídrico – Fondo de Descontaminación.
4. Fortalecimiento a la administración del Recurso Hídrico.





5. Educación Ambiental y participación social para la gestión del riesgo de los municipios del área de la jurisdicción.
6. Fortalecimiento y estructuración institucional de Corpomojana.
7. Operación y sostenibilidad del centro regional de pronósticos y alertas de la Mojana - CRPA.

El presente informe contiene la ejecución en: La gestión financiera, ambiental y jurídica de la Corporación, el ejercicio del Control Interno, así como la ejecución de los proyectos del Plan de Acción Cuatrienal -PAC- 2020 – 2023, con corte 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022, las matrices de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal-PAC-2020-2023-vigencia 2022.

Para finalizar queremos agradecer al Consejo Directivo de **“CORPOMOJANA”**, por su receptividad ante las propuestas presentadas, la prevalencia de los argumentos, y la toma consensuada de las decisiones para el mejoramiento de la gestión institucional; de igual forma a la administración Departamental de Sucre y de los Municipios de la jurisdicción, a las Organizaciones No Gubernamentales, los Gremios Económicos, Organizaciones Campesinas y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA.

LILIANA MILENA QUIROZ AGUAS
Directora General.

CORPOMOJANA



1. GENERALIDADES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:	Sur del Departamento de Sucre
SUBREGIONES:	San Jorge y Mojana
MUNICIPIOS:	7
AREA JURISDICCIÓN:	5.741 Km ²
POBLACIÓN:	214.161 Habitantes

División Político Administrativa del Área de Jurisdicción de Corpomojana.


Municipio	Cabecera	No Corregimientos	No. Veredas	Extensión Aprox. Km ²	Subregión
Caimito	Caimito	7	32	474	San Jorge
Guaranda	Guaranda	9	42	370	Mojana
La Unión	La Unión	5	33	234	San Jorge
Majagual	Majagual	25	104	959	Mojana
San Benito Abad	San Benito Abad	19	26	1592	San Jorge
San Marcos	San Marcos	11	40	1012	San Jorge
Sucre	Sucre	36	27	1100	Mojana

Población del área de la jurisdicción de Corpomojana

MUNICIPIO	TOTAL POBLACIÓN	POBLACIÓN CABECERA	POBLACIÓN RURAL
SUBREGIÓN SAN JORGE			
CAIMITO	16.577	3.804	12.773
LA UNIÓN	13.439	6.233	7.206
SAN BENITO ABAD	30.789	5.815	24.974
SAN MARCOS	62.642	33.832	28.810
TOTAL SUBREGIÓN SAN JORGE	123.447	49.684	73.763
SUBREGION MOJANA			
GUARANDA	19.239	7.404	11.835
MAJAGUAL	39.611	10545	29.066
SUCRE	31.864	6.956	24.908
TOTAL SUBREGIÓN MOJANA	90.714	24.905	65.809
TOTAL JURISDICCIÓN	214.161	74.589	139.572



Mapa. Municipios de la jurisdicción de CORPOMOJANA



CORPOMOJANA



2. INFORME JURÍDICO

PROCESOS SANCIONATORIOS 2022

En la *Tabla No. 01*, que se presenta a continuación se relacionan la totalidad de procesos sancionatorios ambientales iniciados por “CORPOMOJANA”, en la vigencia 2022. Discriminados todos por el tipo de infracción cometida y el estado en que se encuentran los mismos.

INFRACCION	INICIADOS	TRÁMITE	TERMINADO
DECOMISO DE FAUNA	19	3	16

Tabla No. 01 - Fuente: Secretaria General.

Se obtiene como conclusión que para la vigencia 2022, esta entidad dio inicio a diecinueve (19) procesos sancionatorios de tipo ambiental, de los cuales tres (03) se encuentran en trámite y dieciséis (16) de ellos han sido terminados. Todos estos productos de infracciones relacionadas con el decomiso de fauna silvestre.

CONSOLIDADO DE QUEJAS 2022

En la *Tabla No. 02*, que se presenta a continuación se relacionan la totalidad de quejas ambientales recibidas y tramitadas por CORPOMOJANA, en la vigencia 2022. Discriminadas todas por el tipo de infracción cometida y el estado en que se encuentran las mismas.

INFRACCIÓN	QUEJAS RECIBIDAS
AFECTACIONES AL RECURSO HÍDRICO Y DERIVADOS	16
AVISTAMIENTO DE FAUNA SALVAJE	5
TALA Y DERIVADOS	38
MORTANDAD DE PECES	5
INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	2
CAZA ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE Y DERIVADOS	6
INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	3





CONTAMINACION AUDITIVA Y EMISIÓN DE MALOS OLORES	4	
EXPLOTACIÓN ILEGAL DE MATERIAL DE CANTERA	1	
TOTAL QUEJAS	Sin informe técnico	01
	Medida Preventiva	01
	Archivadas	15
	Remitidas	03
	Con Tramite	59
	Indagación Preliminar	00
	Sancionatorio	00
	Total	79

Tabla No. 02 - Fuente: Secretaría General.

De cara a las quejas presentados por el público en general ante esta corporación, se tiene que para la vigencia 2022, se interpusieron ante la presente entidad un total de setenta y nueve (79) quejas de tipo ambiental, la mayoría de estas se dan por presuntos aprovechamientos forestales adelantados de manera ilegal (38 quejas) y por afectaciones al recurso hídrico (26 quejas).

CONSOLIDADO ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES

En la *Tabla No. 03*, que se presenta a continuación se relacionan la totalidad de actos administrativos expedidos por CORPOMOJANA, en ejercicio de sus funciones sancionatorias ambientales para la vigencia 2022. Discriminados todos por el tipo de acto administrativo y la cantidad en que se presentan.

INFORME ANUAL ÁREA JURÍDICA		
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO		CANTIDAD
Autos de Admite Queja		79
Autos de Inicio Sancionatorio		19
Autos de tramite	Formulación de Cargos	0
	Versión Libre	





		0
	Abre Periodo Probatorio	0
	Cierra periodo Probatorio	0
	Prescinde Periodo Probatorio	16
Autos de Archivo y/o cesación		3
Auto de Indagación Preliminar		2
Resolución	Sanciona	16
Resuelve	Exime	0
Resolución Medida Preventiva	Impone	33
	Levanta	0
Resolución Revocatoria		2
Resuelva Recurso		1
Resolución Veda, restricciones ambientales.		4
Total Actos Administrativos		175

Tabla No. 03 - Fuente: Secretaria General.

En conclusión y vista la información anterior, se observa que para la vigencia 2022, existió mayor expedición de actos administrativos que admiten quejas ambientales (79), seguido de actos administrativos que impusieron medidas preventivas (33), encontrándose en tercer lugar los actos administrativos que dan inicio a procesos sancionatorios (19), y demás actos administrativos señalados en la tabla No. 003, que se presentaron en menor proporción.

CONSOLIDAD LICENCIAS AMBIENTALES

En la Tabla No. 04, se relacionan el número total de licencias ambientales tramitadas y otorgadas por CORPOMOJANA, en el periodo 2022. Obteniéndose como resultado un total de dos (02) licencias permissionadas para el periodo reportado.

LICENCIAS AMBIENTALES	
En tramite	0
Otorgadas	2
Archivadas	0
Total	2

Tabla No. 04 - Fuente: Secretaria General





CONSOLIDADO PGIRASA

En la Tabla No. 05, se relacionan la totalidad de Planes De Gestión Integral Para Los Residuos Generados En La Atención En Salud Y Otras Actividades – PGIRASA, surtidos en la vigencia 2022 por CORPOMOJANA.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES – PGIRASA.	
En tramite	0
Adoptado	0
Archivados	0
Total	0

Tabla No. 05 - Fuente: Secretaria General

CONSOLIDADO PERMISOS DE VERTIMIENTOS

En la tabla No. 06, se vislumbran el total de permisos de vertimientos tramitados por la corporación en la vigencia 2022. Obsérvese que en total se tramitó un (01) permiso de vertimiento, el cual fue otorgado.

VERTIMIENTOS	
En tramite	0
Otorgado	1
Archivados	0
Total	1

Tabla No. 06 - Fuente: Secretaria General

CONSOLIDADO PERMISOS DE PROSPECCIÓN DE AGUAS

En la tabla 07, se tiene que de cara a los permisos de prospección solicitados ante CORPOMOJANA, para la vigencia 2022, uno (01) de ellos se encuentran en trámite y nueve (09) han sido legalmente otorgados, para un total de diez (10) permisos de prospección tramitados.

PROSPECCIÓN DE AGUAS	
En tramite	1
Otorgado	9
Archivados	0
Total	10

Tabla No. 07 - Fuente: Secretaria General





CONSOLIDADO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES ÚNICOS

En la tabla No. 08, se observa que para la vigencia 2022, en CORPOMOJANA se solicitaron cuatro (04) permisos para obtener aprovechamientos forestales únicos los cuales fueron otorgados en su totalidad.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES ÚNICOS	
En trámite	0
Otorgado	4
Archivados	0
Total	4

Tabla No. 08 - Fuente: Secretaria General

CONSOLIDADO PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PGIRS

En la tabla No. 09, se observa que para la vigencia 2022, en CORPOMOJANA no existieron solicitudes de permisos para obtener la aprobación de Planes De Gestión Integral De Residuos Sólidos, PGIRS.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PGIRS	
En trámite	0
Otorgado	0
Archivados	0
Total	0

Tabla No. 09 - Fuente: Secretaria General

CONSOLIDADO DE PLANES DE CONTINGENCIA

En la tabla No. 10, se observa que para la vigencia 2022, en CORPOMOJANA no existieron solicitudes de permisos de aprobación de planes de contingencia.

PLAN DE CONTINGENCIA	
En trámite	0
Otorgado	0
Archivados	0
Total	0

Tabla No. 10 - Fuente: Secretaria General





CONSOLIDADO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

En la tabla No. 11, se observa que para la vigencia 2022, en CORPOMOJANA se solicitaron tres (03), permisos para obtener concesiones de aguas subterráneas, de los cuales uno (01) se encuentran en trámite y dos (02) de ellos han sido otorgados.

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	
En trámite	1
Otorgado	2
Archivados	0
Total	3

Tabla No. 11 - Fuente: Secretaria General

CONSOLIDADO OCUPACIÓN DE CAUCE

En la tabla No. 12, se observa que para la vigencia 2022, en CORPOMOJANA se solicitaron cuatro (04), permisos para obtener permisos de ocupación de cauce, los cuales todos han sido otorgados.

OCUPACIÓN DE CAUCE	
En trámite	0
Otorgado	4
Archivados	0
Total	4

Tabla No. 12 - Fuente: Secretaria General

CONSOLIDADO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

En la tabla No. 13, se observa que para la vigencia 2022, en CORPOMOJANA se solicitó un (01), permiso para obtener concesión de aguas superficiales, el cual ha sido otorgado.

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES	
En trámite	0
Otorgado	1
Archivados	0
Total	1

Tabla No. 13 - Fuente: Secretaria General





CONSOLIDADO PERMISO REVISION DE GASES – AUTOMOTOR-

En la tabla No. 13, se observa que para la vigencia 2022, en CORPOMOJANA se solicitó un (01), permiso para obtener visto bueno de centro de revisión de gases automotor, el cual fue cabalmente gestionado.

CENTRO REVISION DE GASES -AUTOMOTOR	
En tramite	0
Otorgado	1
Archivados	0
Total	1

Tabla No. 13 - Fuente: Secretaria General

CONSOLIDADO SEGUIMIENTOS REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS - RESPEL

En la tabla No. 13, se observa que para la vigencia 2022, en CORPOMOJANA se realizaron visitas a veintisiete (27), establecimientos que están obligados al registro de generadores de residuos y/o desechos peligrosos.

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS - RESPEL	
Seguimientos Realizados	27
Total	27

Tabla No. 13 - Fuente: Secretaria General

CONSOLIDADO PROCESOS JUDICIALES

En la Tabla No. 14, se presenta el total de procesos judiciales en las que fue parte CORPOMOJANA, en la vigencia 2022.

PROCESOS JUDICIALES	
TIPO DE ACCIÓN	Total
Demandas	1
Solicitudes de Conciliación	0
Acción de Cumplimiento	1
Acciones de Tutela	8
Total	10

Tabla No. 14 – Fuente: Secretaria General.





DERECHOS DE PETICIÓN

En la Tabla No. 15, se presenta el total de derechos de petición que fueron presentados por terceros ante CORPOMOJANA, los cuales fueron gestionados por la oficina jurídica, a excepción de nueve (09) de ellos, que se encuentran en trámite.

DERECHO DE PETICIÓN	
En trámite	9
Resueltos	153
Total	162

Tabla No. 15 - Fuente: Secretaria General.

REQUERIMIENTOS ÓRGANOS DE CONTROL

En la Tabla No. 16, se presenta el total de requerimientos que fueron presentados por los respectivos órganos de control a CORPOMOJANA, los cuales fueron gestionados a cabalidad por la oficina jurídica.

REQUERIMIENTOS ÓRGANOS DE CONTROL	
Contraloría General de la República	20
Procuraduría General de la Nación	24
Fiscalía General de la Nación	7
Total	51

Tabla No. 16 - Fuente: Secretaria General.

COBRO COACTIVO POR TASA RETRIBUTIVA

En la tabla No. 15, se presenta la relación de la gestión de cobro realizada por la Corporación en la vigencia 2022, por concepto de tasa retributiva. La misma al ser realizada a cada municipio de la jurisdicción, se presenta de la siguiente manera.

COBROS TASA RETRIBUTIVA		
MUNICIPIO	COBRO	ESTADO
Majagual	Si	<ul style="list-style-type: none"> En liquidación del crédito. Inscripción de embargos.
Guaranda	Si	<ul style="list-style-type: none"> En liquidación del crédito.



		<ul style="list-style-type: none"> Inscripción de embargos.
La Unión	Si	<ul style="list-style-type: none"> Terminación del proceso por pago de la obligación
San Benito Abad	Si	<ul style="list-style-type: none"> En liquidación del crédito. Inscripción de embargos.
San Marcos	Si	<ul style="list-style-type: none"> En liquidación del crédito. Inscripción de embargos.
Caimito	SI	<ul style="list-style-type: none"> Pago total de la obligación
Sucre	SI	<ul style="list-style-type: none"> En cobro persuasivo

COBROS TASA RETRIBUTIVA DICIEMBRE 2022			
MUNICIPIO	FACTURADO TASA RETRIBUTIVA	RECAUDO TASA RETRIBUTIVA	RECAUDO SOBRETASA AL PREDIAL
Majagual	30.624.048.00	53.610.061.00	34.554.476.00
Guaranda	21.315.924.00	14.210.616.00	31.066.981.41
La Unión	6.439.236.00	5.691.298.00	35.477.164.00
San Benito Abad	17.082.606.00	0	31.994.742.00
San Marcos	96.857.932.00	0	208.893.719.00
Caimito	3.933.141.00	7.665.658.00	21.258.918.00
Sucre	20.325.087.00	0	13.534.963.00
TOTAL	196.577.974.00	81.177.633	376.780.963.41

3. INFORME FINANCIERO 1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PRESUPUESTO:

Es la herramienta que le permite a la Dirección General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge - “CORPOMOJANA”, cumplir con la **MISION** que legalmente le ha sido asignada.





Para el periodo comprendido entre el 1 ° de enero a 31 de diciembre del año 2022, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge - “CORPOMOJANA”, cuenta con un presupuesto total de Ingresos y gastos por valor de **\$10.944.048.607**, provenientes de las siguientes fuentes:

1. Recursos Propios: la suma de **\$804.139.665, de Presupuesto Inicial**; de los cuales fueron distribuidos así para Gastos de Funcionamiento, la suma de **\$395.115.192**, de los cuales para servicios personales la suma de **\$48.514.148**, Adquisición de bienes y servicios **\$304.100.613** Transferencias corrientes **\$1.000.000** y Gastos por Tributos Multas y Sanciones **\$41.500.431** y para **Inversión** la suma de **\$409.024.473**.

2. Recursos del Presupuesto de la Nación:

El presupuesto aprobado por la Nación para Corpomojana, tanto para funcionamiento e inversión mediante ley 2159 de noviembre 12 de 2021 y liquidada mediante el decreto 1793 de diciembre 21 de 2021, fue de **\$4.333.057.937**, de estos, para funcionamiento son **\$2.305.000.000** y para inversión la suma de **\$2.028.057.937**. Inicialmente el Fondo de Compensación Ambiental nos aprobó recursos para financiar proyectos de Inversión la suma de **\$2.077.856.230**, sumando así un presupuesto por la suma de **\$6.410.914.167**, para la vigencia 2022.

Durante la vigencia 2022 se realizaron adiciones al presupuesto de la nación, es así como: para Funcionamiento se adicionaron los recursos provenientes del Fondo de Compensación por un total de **\$ 837.474.898**, distribuidos de la siguiente forma: Gastos de Personal **\$ 484.171.868**, Adquisición de Bienes y Servicios **\$ 339.300.149** y Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora **\$ 14.002.881**. Para proyectos de Inversión también se realizó una adición por valor de **\$ 2.891.519.877**. Quedando la asignación de recursos de acuerdo a la fuente de origen de la siguiente manera:

Recursos Nación	PGN	FCA	FONAM	Total
Funcionamiento	2.305.000.000	837.474.898	0	3.142.474.898
Inversión	0	4.969.376.107	2.028.057.937	6.997.434.044
TOTAL	2.305.000.000	5.806.851.005	2.028.057.937	10.139.908.942

De esta forma, para la vigencia 2022, el presupuesto total para la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge es de **\$10.944.048.607**.





Concepto	PROPIOS	PGN	FCA	FONAM	Total
Funcionamiento	395.115.192	2.305.000.000	837.474.898	0	3.537.590.090
Inversión	409.024.473	0	4.969.376.107	2.028.057.937	7.406.458.517
TOTAL	804.139.665	2.305.000.000	5.806.851.005	2.028.057.937	10.944.048.607

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

La ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge "CORPOMOJANA" para el periodo comprendido entre enero a DICIEMBRE de 2022, se constituyó con las siguientes fuentes de recursos:

Recursos Propios. Están compuestos por las rentas propias o Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital, generados por la actividad para la cual fue creada la Corporación.

Ingresos Corrientes. Constituidos por los Ingresos tributarios y no tributarios. Esta categoría comprende: Ingresos Tributarios los cuales provienen de la Sobretasa Impuesto Predial y los Ingresos No Tributarios, que están conformados por: Venta de Bienes y Servicios (Publicaciones, Servicio de fotocopias, Derechos, Licencias y Permisos), Tasa Retributiva, Tasa por Uso del Agua, Movilización y Removilización de Madera, Multas y Sanciones.

Recursos de Capital. Los Recursos de Capital, son ingresos extraordinarios que percibe la Corporación. Dentro de estos se encuentran: Rendimientos financieros, Recursos del Balance, donde encontramos la Recuperación de Cartera.

Aportes de la Nación. Son aquellos recursos asignados a la Corporación a través de la Ley del Presupuesto de la Nación y son clasificados para cubrir los Gastos de Funcionamiento e Inversión de la vigencia 2022.

Recursos del Fondo de Compensación Ambiental. La Corporación para el Desarrollo de la Mojana y el San Jorge, para la vigencia 2022 recibió del Fondo de Compensación Ambiental una Adición al presupuesto de Funcionamiento por la suma de **\$837.474.898** y recursos de Inversión la suma de **\$2.891.519.877**, (representados en dos proyectos así: "Desarrollo de alternativas para la Conservación y Sostenibilidad de los Recursos Naturales Renovables en la Jurisdicción de CORPOMOJANA, Sucre", por valor de \$1.580.220.350 y "Restauración de Áreas Degradadas en la Cuenca Baja del Rio San Jorge, jurisdicción de CORPOMOJANA,





Departamento de Sucre”, por valor de 1.311.299.527) para un total de adición a diciembre 31 de 2022 la suma de **\$2.891.519.877**, los cuales se vienen ejecutando en la vigencia 2022.

Recursos del Fondo Nacional Ambiental (FONAM). Además de los anteriores, CORPOMOJANA gestionó recursos del FONAM, logrando así un presupuesto aprobado por la ley 2159 de noviembre 12 de 2021 para proyectos de Inversión por la suma de **\$2.028.057.937**, los cuales se vienen ejecutando en la vigencia 2022.

En síntesis, el Presupuesto total de “CORPOMOJANA” para la vigencia 2022, con corte a diciembre 31 de 2022 es de **\$10.944.048.607**, como se refleja en el siguiente resumen:

Concepto	PROPIOS	PGN	FCA	FONAM	Total
Funcionamiento	395.115.192	2.305.000.000	837.474.898	0	3.537.590.090
Inversión	409.024.473	0	4.969.376.107	2.028.057.937	7.406.458.517
TOTAL	804.139.665	2.305.000.000	5.806.851.005	2.028.057.937	10.944.048.607

A continuación, se presenta la ejecución del Presupuesto de Ingresos, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge “CORPOMOJANA” correspondiente al periodo enero – diciembre de la vigencia 2022.

Resumen Ejecución de Ingresos a diciembre 31 vigencia 2022

Nombre	Aforo Definitivo	Ingresos en efectivo
Propios	\$ 804.139.665	\$ 645.247.555
PGN	\$ 2.305.000.000	\$ 2.274.110.246
FCA	\$ 5.806.851.005	\$ 3.540.485.451
FONAM	\$ 2.028.057.937	\$ 0
TOTAL	\$10.944.048.607	\$ 6.459.843.252

La corporación recibió ingresos totales a corte 31 de diciembre de 2022 la suma de **\$6.459.843.252**; de los cuales **\$645.247.555**, corresponden a recursos propios y **\$5.814.595.697** de aportes de la Nación, FCA y FONAM.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DICIEMBRE 31 DE 2022





La ejecución del Presupuesto de Gastos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge “CORPOMOJANA” para el corte de diciembre 31 de 2022, se compone de los Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión.

Gastos de Funcionamiento. Son aquellos que tienen por objeto atender las diferentes necesidades de la Corporación para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas de conformidad a las normas de esta entidad. Total, Apropriado **\$3.537.590.090** y Total Comprometido **\$3.534.932.551** y se distribuyen en:

Gastos de Personal. Corresponden a aquellos gastos que debe hacer la Corporación como contraprestación de los servicios que recibe por una relación laboral. Total, apropiado **\$2.668.886.016** y Total Comprometido **\$2.668.717.524**

Adquisición de bienes y servicios

Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley al órgano del PGN. Por este concepto la Corporación hizo apropiación por valor de **\$796.500.762** y se han comprometido **\$795.084.915**.

Transferencias Corrientes. Comprende las transacciones que realiza la Corporación a otra unidad institucional sin recibir de esta última ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 47). Por este rubro de se presupuestaron las **Sentencias y Conciliaciones:** las cuales Comprende las transferencias corrientes se deben hacer a otra unidad como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo, de créditos judicialmente reconocidos, de laudos arbitrales, o de una conciliación ante autoridad competente, en los que se ordene resarcir un derecho de terceros, por este concepto se apropiaron **\$1.000.000** y se han comprometido % 0.00

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora: Involucra el pago de impuestos nacionales y territoriales que por mandato legal deba atender la Corporación. Así mismo, incluye las multas que la autoridad competente le imponga. Por este rubro se registró los compromisos para pago mensual del Impuesto de Alumbrado Público y la Cuota De Fiscalización Y Auditaje que se cancela a la Contraloría General de la Nación, valor apropiación: **\$71.203.312**, valor comprometido **\$71.130.112**.



A continuación, se presenta la ejecución del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge - “CORPOMOJANA” correspondiente a corte de 31 de diciembre de 2022:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

Periodo: Enero - Diciembre 2022				
CONCEPTO	RECURSOS DE LA NACIÓN (Funcionamiento)	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL - FCA -	FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM - (Inversión)	CORPOMOJANA Recurso Propios (Funcionamiento e Inversión)
PROGRAMADO	2.305.000.000	5.806.851.005	2.028.057.937	804.139.665
EJECUTADO	2.304.828.139	5.806.832.853	2.028.057.937	693.751.636
PORCENTAJE	99,99	99,99	100,00	86,27

4. INFORME CONTROL INTERNO

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 y artículo 9 de la Resolución 0667 de Abril 27 de 2016, me permito relacionar las acciones realizadas por esta oficina en el segundo semestre del año 2022.

- ❖ Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2022, para los cuatrimestres de abril, agosto y diciembre del 2022.
- ❖ Acompañamiento en el diligenciamiento y puesta en marcha del menú “Participa” de la entidad, del componente “Racionalización de trámites del MIPG. En el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
- ❖ Reporte en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República, dentro de los término establecido por la Ley de los informes tales como: Informe de Gestión contractual (mensual), Regalías Contratos y Proyectos (mensual), Obras Civiles Inconclusas (mensual), Obras de Infraestructura (mensual), Delitos Contra la Administración Pública (semestral), Acción de Repetición (semestral) e Informe Consolidado (anual), Seguimiento al Plan de Mejoramiento (Semestral).
- ❖ Realización de los registros oportunos de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa EKOGUI en el segundo semestre del año 2022.



- ❖ Auditoría a los diferentes procesos contractuales que adelanta la entidad de la vigencia 2021, teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditoría de la entidad.
- ❖ Auditoría a las Licencias Ambientales, Aprovechamientos Forestales de Árboles aislados, Salvoconductos de flora y fauna que otorga la entidad.
- ❖ Auditoría a los diferentes proyectos que ejecuta la Corporación, y que son llevados por la Oficina de Planeación.
- ❖ Realización de reuniones con los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas en los procesos y procedimientos que adelanta la entidad.
- ❖ Brindar apoyo al cuerpo Directivo y a la alta Dirección en dar respuesta oportuna y entrega de informes solicitados por los entes de control (Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación).

**5. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL A
CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL.**

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	LUGAR DE REALIZACION	POBLACION PARTICIPANTES	OBJETIVO
Participación del tercer encuentro de la red de pobladores y pobladoras a favor de la niñez en la mojana sucreña con lideres, madres padres acudientes, niñas y niños, la institucionalidad de los municipios de Majagual y Guaranda de la subregión mojana.	Majagual Guaranda	Centro recreacional Cocomono	Fundación Ayuda en Acción, Padres y madres cuidadoras de población infantil de las comunidades de Los Patos, La Ladera, El Palmar, Palmaritico, Pueblo Nuevo, presidentes Juntas Acción Comunal, Alcaldías de Majagual y Guaranda gestora social. Coordinación de cultura, secretaria de Salud, comisarías de familia, secretaria Educación Municipal, Líder Social y Corpomojana.	Construcción colectiva desde estos escenarios de participación comunitaria para fortalecer la estrategia de articular los procesos educativos ambientales creando entornos saludables en estas comunidades.



<p>Visita a las instituciones educativas del área de jurisdicción con el fin de realizar el diagnóstico ambiental en aras de fortalecer el proyecto ambiental escolar PRAE contemplado en la actividad Implementación de la política nacional de Educación ambiental.</p>	<p>San Marcos Caimito La Unión San Benito abad Sucre Majagual y Guaranda</p>	<p>I.E María Inmaculada, San Marcos, Técnico Agropecuario Diversificado El Limón, Técnico Diversificado de Buena Vista. Instituto La Unión, C.E. Bocanegra, María Inmaculada, Técnico Agropecuario Artesanal los Cayitos, San Juan Bautista, Las Flores, Palo Alto, El Cauchal, C.E. Santa Inés, Guaranda, San José de Palmaritico, Eliecer Ulloa y Pueblo Nuevo, Nuestra Señora de las Mercedes, San José, El Palomar, Escuela Normal Superior.</p>	<p>Directivos, docentes y funcionarios de Corpomojana.</p>	<p>Fortalecer la estrategia de la política nacional de educación ambiental PRAE.</p>
<p>Asesoría y acompañamiento a las institución educativa que fueron seleccionada para apoyarla en el fortalecimiento.</p>	<p>Sucre, Caimito San Benito, La Unión. Guaranda Majagual, San Marcos</p>	<p>I.E María Inmaculada, San Marcos, Técnico Agropecuario Diversificado El Limón, Técnico Diversificado de Buena Vista. Instituto La Unión, C.E. Bocanegra, María Inmaculada, Técnico Agropecuario Artesanal los Cayitos, San Juan Bautista, Las Flores, Palo Alto, El Cauchal, C.E. Santa Inés, Guaranda, San José de Palmaritico, Eliecer Ulloa y Pueblo Nuevo,</p>		<p>Elaborar y fortalecer el proyecto ambiental escolar Praes con una problemática ambiental identificada acorde a los planteamientos normativos vigente.</p>





		Nuestra Señora de las Mercedes, San José, El Palomar, Escuela Normal Superior.		
Revisión, ajuste y transcripción de los presupuestos de los 21 proyectos ambientales escolares Praes enviados por las Instituciones Educativas de los municipios de la jurisdicción de Corpomojana.	San Marcos	Oficina Educación Ambiental	Profesionales oficina Educación Ambiental	Entrega del consolidado de los presupuestos de las instituciones educativas que serán fortalecidas con el fin que la subdirección de Gestión Ambiental elabore estudios de necesidad para su contratación.
Capacitación articulada con la Fundación Colecta sobre el manejo adecuado de recipientes vacío de plaguicidas a los miembros del cabildo indígena Montegrande.	San Marcos	Finca los Laureles	Corpomojana, Fundación Colecta y miembros del Cabildo Indígena Montegrande.	Sensibilizar a los aplicadores en la manipulación de los plaguicidas y por ende los cuidados q deben tener con su núcleo familiar, de igual forma se les hizo énfasis en la entrega de estos recipientes a la fundación Colecta que tiene su centro de acopio en el corregimiento de Belén, para prevenir la utilización de estos en actividades cotidianas y así ejercer unas buenas prácticas para tener una buena salud.





**INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL A
CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL.**

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	LUGAR DE REALIZACION	POBLACION PARTICIPANTES	OBJETIVO
Seguimiento y evaluación a los planes de mejora de los cuarenta (40) negocios verdes antiguos adscrito a la ventanilla negocios verdes de Corpomojana.	San Marcos Caimito La Unión San Benito Abad	La Balsa, Buenos Aires, Belén, Palo Alto, Neiva, San Isidro, Hondura, Vijagual, Barrio Santander, Santo domingo, Candelaria, Montegrande, Buenavista, Cuatro Boca, Palmarito, Tierra Santa, Miraflores, Cabecera sucre, Pueblo Nuevo, Majagual cabecera, Malambo, Chaparral, Providencia	Los representantes legales y miembro de los negocios verdes del área de jurisdicción de Corpomojana	Verificar el avance en cada uno de los negocios verdes de acuerdo a las recomendaciones estipulada en los planes de mejora de los negocios verdes.
Visita al Centro Educativo La Mejía	Caimito	Instalaciones del Centro Educativo La Mejía	Directivos, docentes y funcionarios del área de educación ambiental de Corpomojana.	Se realizo una reunión con todo el personal docente para organizar y tratar temas: formulación del proyecto Praes Establecimiento huerta ecológica Acompañamiento con capacitaciones a la comunidad educativa con talleres de educación ambiental desde la escuela, manejo de los residuos solidos Apoyo con insumos para fortalecer actividades del calendario ecológico.



**INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL A CORTE
31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL.**

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	LUGAR DE REALIZACION	POBLACION PARTICIPANTES	OBJETIVO
Reunión con docentes y estudiantes de 8° de la I.E María Inmaculada.	San Marcos	Aula de la I.E María Inmaculada	Docentes, estudiantes y funcionarios del área de Gestión Ambiental de Corpomojana	Atender los planteamientos del proyecto Abonando futuro para emprendimiento en la fabricación de compostaje con finalidad comercial y así de esta forma articular procesos y prestar el acompañamiento y la asesoría en las etapas de ejecución del proyecto.
Visitas de seguimiento y acompañamiento a las comunidades de los municipios de Majagual y Guaranda.	Majagual Guaranda	Kiosco comunitario de la vereda la Ladera Kiosco comunitario de la vereda Pueblo Nuevo.	Padres y madres cuidadoras, niños y niñas de las comunidades de la Ladera y Pueblo Nuevo, docentes, presidentes de JAC, gestores de la Fundación Ayuda en Acción y funcionarios de Corpomojana.	Verificar el estado de las plantaciones que se establecieron en estas comunidades y asistir a los encuentros comunitarios y graduación de los participantes de las comunidades de la mojana sucreña.

**INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL A
CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL.**

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	LUGAR DE REALIZACION	POBLACION PARTICIPANTES	OBJETIVO
Participación de Corpomojana en el evento de la fundación Ayuda en Acción llevado a cabo en el	Majagual	Centro Recreacional Cocomono	Padres de familia estudiantes ama de casa, presidente de JAC, Técnicos de las Alcaldías de Majagual y Guaranda, líderes	Aplicación de la línea base de acción referente a la mejora de la calidad de la educación inicial fase II dirigida a la



municipio de Majagual.			comunitarios, oficina Gestora Social de Majagual, secretarias de Cultura, Salud, Comisaria de Familia, Líder Social.	red de pobladores y pobladoras de la niñez de la mojana sucreña de las comunidades el Palmar, los Patos, la Ladera, Palmaritico y Pueblo Nuevo de los municipios de Majagual y Guaranda.
Visita de acompañamiento técnico a la empresa Canacol Energy en las comunidades de Buenos Aire, El Tablón, Bocanegra y Museque en el programa acuerdo de conservación de la biodiversidad.	San Marcos La Unión	Predios visitados: 1. Zulemaida 2. Nuevo Afán 3. Gloria Chica 4. Villa María 5. Villa Isabel 6. La Gloria 7. Buenas aguas 8. Museque 9. Tierra Linda	Propietarios de los predios, técnicos de la empresa Canacol Energy y funcionarios de gestión ambiental de Corpomojana.	Se prestó la asesoría técnica a los propietarios de las unidades productivas familiares en marcada en el programa acuerdo de conservación para la biodiversidad.

**INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL A
CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL.**

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	LUGAR DE REALIZACION	POBLACION PARTICIPANTES	OBJETIVO
Acompañamiento al verificador de negocios verdes funcionario del MADS para hacerle	San Marcos, Majagual y Sucre Sucre	Vereda Santo domingo, La costera, Corregimiento de Belén, vereda el Oasis, cabeceras	Representantes legales y miembros de los negocios verdes,	Verificar el avance de las recomendaciones hechas a través de los planes de



seguimiento a los planes de mejora de los seis (6) negocios verdes nuevos con el fin de constatar el avance de ellos de acuerdo con las recomendaciones establecidas.		municipales de los municipios de Majagual y Sucre.		mejora de los negocios verdes.
Asesoría y acompañamiento a los Concejos Municipales de Gestión del riesgo de forma presencial, virtual y telefónicamente de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 artículo 31	Sucre Sucre, Guaranda, Majagual San Marcos, Caimito, La Unión y San Benito Abad.	Despacho de los alcaldes, secretaria de Gobierno y sede SENA la Unión.	Alcaldes, Coordinadores de Gestión del riesgo y desastre, secretarios de despacho defensa civil, cuerpo de bomberos, policía nacional veedurías, Representantes de centro de salud, empresas prestadoras de servicios públicos.	Asesoría y acompañamiento en la elaboración de los planes municipales de gestión del riesgo y contingencia.

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL.

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	LUGAR DE REALIZACION	POBLACION PARTICIPANTES	OBJETIVO
Participación activa en la mesa de trabajo técnica de la comisión nacional de educación ambiental costa caribe e insular - CREACI realizada en la ciudad de barranquilla,	Barranquilla	Sala de evento Caja Copi	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Asocar y Corporaciones autónomas y desarrollo sostenible, líderes de educación ambiental, prensa.	Estructuración colectiva del plan de acción interinstitucional 2022-2023 y el respectivo reglamento que permita presentar avance en los procesos de integración





				regional en el escenario del que hacer educativo ambiental de las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible del caribe e insular.
Participación virtual en la mesa de trabajo organizada por la oficina de negocios verdes del MADS.	San Marcos	Sala de Junta	MADS, Oficina de negocios verdes, Carsucre, la Cra y Corpomojana.	Orientación sobre cómo se debe estructurar y evaluar los planes de mejora y revisión de estrategias de emprendimiento verde, lluvias de ideas para seleccionar posible nuevos negocios verdes.

**INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL A
CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL.**

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	LUGAR DE REALIZACION	POBLACION PARTICIPANTES	OBJETIVO
Participación virtual con el verificador de la oficina de negocios verdes del MADS y empresarios nuevos de negocios verdes, con el fin de constatar avances en el desarrollo de la caja de	San Marcos	Oficina de Educación Ambiental	Funcionario de la Oficina de negocios verdes del MADS,	Fortalecer el proceso de las actividades asignadas en la caja de herramienta.



herramienta de las actividades asignadas.				
Participación activa en la tercera jornada de trabajo de planificación de actividades, plan operativo comisión nacional de educación ambiental organizado por Asocar en la ciudad de Cartagena en donde participaron 30 líderes de educación ambiental de las Corporaciones autónomas regionales desarrollo sostenible.	Cartagena D.T.C	Hotel Caribe	Oficina de educación Ambiental-MADS, Asocar, directores de Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible y Líderes de educación ambiental, Unicartagena y oficina de comunicaciones de Cardique.	La construcción del plan operativo de la Comisión Nacional de Educación Ambiental, socialización de experiencias significativas en educación ambiental, panel de validación de apropiación de educación ambiental de las Cars.
Participación virtual en la mesa de trabajo organizada por la oficina de negocios verdes del MADS.	San Marcos	Sala de Junta	MADS, Oficina de negocios verdes, Carsucre, la Cra y Corpomojana.	Orientación sobre cómo se debe estructurar y evaluar los planes de mejora y lluvias de ideas para seleccionar posible nuevos negocios verdes.
Corpomojana participo en el evento socialización del decreto Comité de Seguridad alimentaria Nutricional liderado por la	Sincelejo	Auditorio Fortunato Chadid	Secretaria de desarrollo social, ICBF, Comisarias de familias municipales, Invima, Carsucre, Copromojana, coordinación de asuntos	Articular acciones con todos los actores para la aplicación de la política de seguridad alimentaria en el Dpto de Sucre





Gobernación de sucre a través de la secretaria de Desarrollo Social			agropecuarios, Personerías, enlace de víctima, enlace de familias en acción, líderes y lideresas sociales.	
Reunión con funcionaria de la oficina de negocios verdes, verificador y Corpomojana, para dar a conocer por parte del MADS los resultados de la visita de verificación de avances de los planes de mejora de los negocios verdes nuevos	San Marcos	Sala de junta de Corpomojana.	MADS, Oficina de negocios verdes, verificador y Corpomojana.	La presentación y entrega de resultados del proceso de verificación para los negocios verdes año 2022.
Corpomojana visito el C.E. La Mejía del municipio de Caimito.	Caimito	Instalaciones del Centro Educativo La Mejía	Directivos, docentes y funcionarios de Gestión Ambiental de Corpomojana	Se prestó asesoría técnica para el fortalecimiento del Proyecto Prae en lo relacionado con el establecimiento de una huerta escolar para mejorar la seguridad alimentaria en su comunidad educativa.
Reunión virtual con la funcionaria la oficina de negocios verdes y asesor del plan de marketing con el fin de conocer los avances de dicho plan.	San Marcos	Sala de junta de Corpomojana	Ministerio, oficina de negocios verdes y Corpomojana.	Dar a conocer los avances del plan de márketing de negocios verdes.
Reunión con el Comité municipal de Gestión del Riesgo y Desastre	San Marcos	Despacho del alcalde	Miembros del Comité municipal de Gestión del Riesgo y Desastre	Coordinar las actividades enmarcadas en el Plan Específico de Ola Invernal 2022, para atender las



				posibles afectaciones que se puedan presentar a las comunidades de la zona urbana y rural.
Capacitación dirigida a los agentes educativos del programa modalidad familiar UT por el progreso de la niñez 2022 en los temas: Calentamiento Global y Cambio Climático.	San Benito Abad	Kiosco comunitario Vereda El Cauchal. Aula Múltiple Biblioteca Municipal	Coordinadores del programa, agentes educativos y Corpomojana.	Fortalecer los conocimientos sobre estas temáticas para afianzar saberes con su entorno y así mitigar y adaptarse a los eventos de cambio climático.
Trabajo de oficina consistente en elaboración de los planes: Contingencia Ola Invernal 2022 y Plan de contingencia hidroeléctrica P.H.I.	San Marcos	Oficina de Educación Ambiental	Profesionales de la Oficina de Educación Ambiental	Contar con los planes de ola invernal y plan de contingencia hidroituango PHI los cuales fueron entregados oportuna y veras a la Subdirección de Gestión ambiental para ser socializado a todos los empleados y contratistas de Corpomojana para que los funcionario tenga el conocimiento al respecto.

Participación en el evento de capacitación tema Dialogo Regionales Vinculantes DRV de la Mojana liderado por el DNP.	San Marcos	Aula Múltiple I.E. María Inmaculada	Ministerio de Medio Ambiente de Desarrollo Sostenible MADS, DNP, Parque Nacionales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo	Dar a conocer la metodología a los participantes para desarrollar roles de facilitadores en las diferentes mesas instaladas en los DRV de la Mojana.
--	------------	-------------------------------------	--	--





			Sostenible, Entes Territoriales, I. E. María Inmaculada, Organismo de Socorro entre otros.	
Acompañamiento permanente a la avanzada del MADS y DNP para la organización y coordinación del evento.	San Marcos	Sala de Junta Corpomojana, I. E. María Inmaculada.	MADS, DNP, Corpomojana, I.E. María Inmaculada	Garantizar el éxito del desarrollo del DRV en el municipio de San Marcos.
Participación activa como facilitadores en los DRV de la Mojana "La Mojana tiene la palabra"	San Marcos	Instalaciones de la I.E. María Inmaculada	Actores sociales, gremios de la producción y miembros de la sociedad civil (líderes y lideresas sociales), de la Región Mojana, Consejero para las Regiones, MADS, MINTIC, MINTERIOR, IDEAM UNGRD, DNP, Parque Nacionales, Unisucre, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Territoriales (Gobernaciones y Alcaldías de los Dptos. de Córdoba y Sucre).	Recoger ideas y propuestas como insumos para fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno periodo 2022-2026.
Participación activa de la graduación de 80 jóvenes que prestaron el Servicio Social Obligatorio en Educación Ambiental.	Caimito	Biblioteca Infantil	Corpomojana, Alcaldía y I.E. San Juan Bautista	Afianzar el conocimiento de los graduandos y entrega de certificados a los mismos.

Participación activa en video conferencia con la ministra del medio ambiente en	San Marcos	Sala de Junta de Corpomojana	Ministerio de Medio Ambiente de Desarrollo Sostenible MADS, Corporaciones Autónomas	Dar a conocer las nuevas recomendaciones por parte del MADS – IDEAM.
---	------------	------------------------------	---	--





el tema de temporada de lluvia.			Regionales y de Desarrollo Sostenible	
Reunión virtual con la oficina de NGV del MADS	San Marcos	Sala de Junta de Corpomojana	Oficina de NGV MADS y Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.	Dar a conocer las estrategias nacionales de emprendimiento verde
Reunión virtual oficina de Negocios Verdes del MADS.	San Marcos	Sala de Junta de Corpomojana	Oficina de NGV MADS y Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.	Presentación de resultados proceso de verificación de negocios verdes de Corpomojana.
Reunión presencial con el enlace del Dpto. de sucre para mirar líneas estratégicas contempladas en el plan de acción sobre conflictos socioambientales.	San Marcos	Sala de Junta de Corpomojana	MADS Y Corpomojana	Dar a conocer el enlace para tratar temas inherentes a su cargo.
Capacitación dirigida a miembros de la Alianza productiva Asoproasa en los temas: Calentamiento Global, Educación Ambiental y Manejo de plaguicida y fertilizantes en cultivo de arroz.	San Benito Abad.	Estadero Santiago Apóstol	Ministerio de Agricultura, Secretaria de Desarrollo Económico y medio Ambiente, Departamental, Asociación Asoproasa (operador local y regional) y Corpomojana.	Implementar los pasos de la asistencia técnica a los usuarios en el manejo de cultivo de arroz y fortalecer el aprendizaje sobre los temas abordados para una mejora calidad de vida.
Capacitación virtual liderada por la Subdirección de Educación y Participación del MADS	San Marcos	Oficina de Educación Ambiental	MADS, Subdirección de Educación y Participación y Corpomojana.	Socialización del documento Conpes 4084 de política pública para articular acciones y compromisos contempladas en el mismo.





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	LIDIS JARAVA
PARTICIPANTES	CORPOMOJANA, FUNDACIONES AYUDA EN ACCION Y ECCOS, ALCALDIAS DE MAJAGUAL Y GUARANDA LIDERES Y LIDERZAS DE LAS COMUNIDADES DE EL PALMAR, LOS PATOS, LA LADERA, PALMARITICO Y PUEBLO NUEVO.
EVENTO	PARTICIPACION DEL TERCER ENCUENTRO DE LA RED DE POBLADORES Y POBLADORAS A FAVOR DE LA NIÑEZ EN LA MOJANA SUCREÑA CON LIDERES, MADRES PADRES ACUDIENTES, NIÑAS Y NIÑOS, LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MAJAGUAL Y GUARANDA DE LA SUBREGION MOJANA.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	MAJAGUAL Y GUARANDA
LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO	CENTRO RECREACIONAL COCOMONO
N° DE FOTOGRAFIAS	4
	
	

CORPOMOJANA





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	LIDIS JARAVA- ORLANDO GARCIA
PARTICIPANTES	EMPRESA CANACOL, USUARIOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACION AMBIENTAL Y CORPOMOJANA
EVENTO	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA CANACOL ENERGY A LAS COMUNIADAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y LA UNION
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	SAN MARCOS Y LA UNIÓN
LUGAR DE REALIZACION DE LAS VISITAS	PREDIOS: ZULEMAIDA, NUEVO AFAN, GLORIA CHICA, VILLA MARIA, VILLA ISABEL, LA GLORIA, BUENAS AGUAS, MUSEQUE Y TIERRA LINDA.
N° DE FOTOGRAFIAS	2





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	LIDIS JARAVA
PARTICIPANTES	DIRECTIVOS, DOCENTES Y CORPOMOJANA
EVENTO	VISITA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN CON EL FIN DE DARLES A CONOCER QUE FUERON SELECCIONADAS PARA FORTALECER EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE CONTEMPLADO EN LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	SAN MARCOS, CAIMITO, LA UNIÓN, SAN BENITO ABAD
LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO	SUCRE, MAJAGUAL Y GUARANDA
LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS
N° DE FOTOGRAFIAS	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO
PARTICIPANTES	OFICINA NEGOCIOS VERDES DEL MADS Y CORPOMOJANA
EVENTO	SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES DE MEJORA DE LOS NEGOCIOS VERDES ANTIGUOS ADSCRITO A LA VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES DE CORPOMOJANA.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	SAN MARCOS, CAIMITO, LA UNION SAN BENITO, MAJAGUA, SUCRE Y GUARANDA
LUGAR DE REALIZACION DE LAS VISITAS	LA BALSA, BUENOS AIRES, BELÉN, PALO ALTO, NEIVA, SAN ISIDRO, HONDURA, VIJAGUAL, BARRIO SANTANDER, SANTO DOMINGO, CANDELARIA, MONTEGRANDE, BUENAVISTA, CUATRO BOCA, PALMARITO, TIERRA SANTA, MIRAFLORES, CABECERA SUCRE, PUEBLO NUEVO, MAJAGUAL CABECERA, MALAMBO, CHAPARRAL, PROVIDENCIA
N° DE FOTOGRAFIAS	2





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	ORLANDO GARCIA LIDIS JARAVA R
PARTICIPANTES	DIRECTIVO Y DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO LA MEJIA Y CORPOMOJANA
EVENTO	REUNION DE CONCERTACION CON DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA ORGANIZAR Y TRATAR Y TRATAR TEMAS: FORMULACION DEL PROYECTO PRAE Y ESTABLECIMIENTO DE HUERTA ECOLOGICA.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	CAIMITO
LUGAR DE REALIZACION DE LAS VISITAS	CENTRO EDUCATIVO LA MEJIA
N° DE FOTOGRAFIAS	2





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO
PARTICIPANTES	MADS, ASOCAR, CARS, LIDERES DE EDUCACION AMBIENTAL Y COMUNICADORES SOCIALES
EVENTO	MESA DE TRABAJO TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL COSTA CARIBE CREACI.
DEPARTAMENTO	ATLANTICO
MUNICIPIOS	BARRANQUILLA
LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO	SALA DE EVENTO CAJACOPI.
N° DE FOTOGRAFIAS	4



CORPOMOJANA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO-
PARTICIPANTES	MADS, ASOCAR, OFICINA DE EDUCACION Y PARTICIPACION, DIRECTORES DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE, LIDERES DE EDUCACION AMBIENTA, UNI CARTAGENA Y OFICINA DE COMUNICACIONES DE CARDIQUE.
EVENTO	TERCERA MESA DE TRABAJO DE PLANIFICACION LIDERADA POR ASOCAR.
DEPARTAMENTO	BOLIVAR
MUNICIPIOS	CARTAGENA D.T.C
LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO	HOTEL CARIBE
N° DE FOTOGRAFIAS	4




CORPOMOJANA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO
PARTICIPANTES	OFICINA NEGOCIOS VERDES DEL MADS Y CORPOMOJANA
EVENTO	REUNION VIRTUAL CON FUNCIONARIA DE LA OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y ASESOR DEL PLAN DE MARKETIN
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	SAN MARCOS
LUGAR DE REALIZACION	SALA DE JUNTA
N° DE FOTOGRAFIAS	2





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO
PARTICIPANTES	COMITÉ DEL RIESGO -CMGRD Y CORPOMOJANA
EVENTO	REUNION CON EL COMITÉ DE CMGRD
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	SAN MARCOS
LUGAR DE REALIZACION	DESPACHO DEL ALCALDE
N° DE FOTOGRAFIAS	2





REGISTRO FOTOGRÁFICO


DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	LIDIS JARAVA RODRIGUEZ
PARTICIPANTES	AGENTES EDUCATIVOS Y CORDINADORES DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR UT DEL ICBF
EVENTO	CAPACITACION DIRIGIDA A AGENTES Y PERSONAL DE COORDINACIÓN MODALIDAD FAMILIAR UT – ICBF EN LAS TEMATICAS: CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMATICO
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	SAN BENITO ABAD
LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO	KIOSCO COMUNITARIO VEREDA EL CAUCHAL Y AULA MULTIPLE BIBLIOTECA MUNICIPAL
N° DE FOTOGRAFIAS	4





REGISTRO FOTOGRÁFICO



DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO
PARTICIPANTES	MADS Y CORPOMOJANA
EVENTO	PARTICIPACION EN VIDEO CONFERENCIA CON LA MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL TEMA DE TEMPORADA DE LLUVIA.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIO	SAN MARCOS
LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO	SALA DE JUNTA
N° DE FOTOGRAFIAS	2





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO
PARTICIPANTES	MADS DE LA OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y CORPOMOJANA
EVENTO	REUNION VIRTUAL CON LA OFICINA DE NEGOCIOS VERDES DEL MADS.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIO	SAN MARCOS
LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO	SALA DE JUNTA
N° DE FOTOGRAFIAS	2






REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO
PARTICIPANTES	OFICINA DE NEGOCIOS VERDES MADS, CORPOMOJANA Y EMPRENDEDORES DE IDEAS DE NEGOCIOS VERDES.
EVENTO	ACOMPANAMIENTO AL VERIFICADOR DE NEGOCIOS VERDES DEL MADS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS 6 IDEAS DE NEGOCIOS VERDES NUEVOS DEL AREA DE JURISDICCION DE CORPOMOJANA.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIOS	SAN MARCOS, MAJAGUAL, Y SUCRE
LUGAR DE REALIZACION DE LAS VISITAS	CORREGIMIENTOS Y VEREDAS: SANTODOMINGO, LA COSTERA, BELEN, EL OASIS, CABECERAS MUNICIPALES DE MAJAGUAL Y SUCRE.
N° DE FOTOGRAFIAS	4



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO- LIDIS JARAVA RODRIGUEZ
PARTICIPANTES	MADS, DNP, PARQUE NACIONALES, UNGRD, CARS, ENTES TERRITORIALES, I.E MARIA INMACULADA, ORGANISMOS DE SOCORRO.
EVENTO	PARTICIPACION EN EL EVENTO DE CAPACITACION TEMA DRV DE LA MOJANA.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIO	SAN MARCOS.
LUGAR DE REALIZACION DE LAS VISITAS	AULA MULTIPLE I.E. MARIA INMACULADA.
N° DE FOTOGRAFIAS	2





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO LIDIS JARAVA
PARTICIPANTES	CONCEJERIA PARA LAS REGIONES, MADS, MINTIC, MINTERIOR, IDEAM, UNGRDS, DNP, PARQUE NACIONALES, UNISUCRE, CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE. GOBERNACIONES ALCALDIAS DE LOS DPTOS DE SUCRE Y CORDOBA, ACTORES SOCIALES, GREMIOS DE LA PRODUCCION, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, LIDERES Y LIDERESAS DE LA REGION MOJANA.,
EVENTO	PARTICIPACION COMO FACILITADORES EN LOS DRV DE LA MOJANA “LA MOJANA TIENE LA PALABRA”
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIO	SAN MARCOS.
LUGAR DE REALIZACION DE LAS VISITAS	I.E. MARIA INMACULADA.
N° DE FOTOGRAFIAS	4



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	CARMEN ACOSTA BRAVO
PARTICIPANTES	ALCALDIA DE CAIMITO, I.E. SAN JUAN BAUTISTA Y CORPOMOJANA
EVENTO	GRADUACION DE 80 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN EDUCACION AMBIENTAL.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIO	CAIMITO.
LUGAR DE REALIZACION DE LAS VISITAS	BIBLIOTECA INFANTIL
N° DE FOTOGRAFIAS	4





REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTORA GENERAL	LILIANA QUIROZ AGUAS
SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	SERGIO PACHECO FLOREZ
OFICINA EDUCACION AMBIENTAL	LIDIS JARAVA - ORLANDO GARCIA
PARTICIPANTES	MINAGRICULTURA, GOBERNACION DE SUCRE, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DPTAL, ASOCIACION ASOPROASA (OPERADOR REGIONAL Y LOCAL) Y CORPOMOJANA.
EVENTO	CPACITACION DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA ASOCIACION APROASA DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL EN LOS TEMAS DE EDUCACION AMIENTAL, CAMBIO CLIMATICO, CALENTAMIENTO GLOBAL, MANEJO DE PLAGUICIDA Y FERTILIZANTES EN CULTIVOS DE ARROZ.
DEPARTAMENTO	SUCRE
MUNICIPIO	SAN BENITO ABAD
LUGAR DE REALIZACION DE LAS VISITAS	ESTADERO DE SANTIAGO APOSTOL.
N° DE FOTOGRAFIAS	4
	
	



6. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL – PAC- 2020 – 2023 PROYECTOS VIGENCIA 2021

PROGRAMA 1. BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

1. PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MANTENIMIENTO DE 1.434 HECTÁREAS DE PLANTACIONES PROTECTORAS EN ÁREAS CON PROCESO DE RESTAURACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, SUCRE”.

CÓDIGO BPIN: 20200011000051

Número de acuerdo o distribución presupuestal: Decreto 1805 de 31 de diciembre de 2020, Presupuesto General de la Nación (PGN). Ley 2063 de noviembre 28 de 2020.

FECHA INICIAL	15 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN	15 DE ABRIL DE 2022
CÓDIGO BPIN:	20200011000051

METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	
1.434 hectáreas	1.264 hectáreas	97,6%	\$2.490.053.837 Total proyecto.	\$2.194.842.907	95,7%
OBSERVACION		Suspendido el 9 de febrero de 2022, por malas condiciones meteorológicas en la zona de influencia del proyecto. Se reinició 26 de septiembre de 2022 y finalizó el 14 de diciembre 2022. De las 1.434 hectáreas, se excluyen 170 hectáreas, que no se pudo hacer mantenimiento por malas condiciones meteorológicas en la zona de influencia del proyecto.			

DURACIÓN DEL PROYECTO:

Este proyecto tiene una duración de diez (10) meses (año 2021).

OBJETIVOS:

GENERAL.





Mantener plantaciones forestales protectoras establecidas en áreas con procesos de Restauración en la Jurisdicción de Corpomojana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Desarrollar labores silviculturales a plantaciones establecidas en las microcuencas de los Arroyos Grande de Corozal, Manzanares, Dorada, Cundoso, Cucharito, Congo, Santiago Abajo y San Pablo.
- Implementar acciones de Sensibilización a los usuarios de las microcuencas en temas relacionados con la conservación y manejo sostenible del recurso forestal.

Codigo Meta	Descripción de la meta (Producto)
1.1	3202005 SERVICIOS DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS.
2.1	3202014 SERVICIOS DE EDUCACION INFORMAL EN EL MARCO DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

ACTIVIDADES Y COSTOS:

Código Meta	No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)
Código Meta	No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)
1.1	1.1.1	Prestar la asistencia técnica al proyecto	Numero	1	\$ 191.000.000	\$ 191.000.000
1.1	1.1.2	Realizar el mantenimiento al material vegetal establecido	Hectáreas	1.434	\$ 1.594.110.07	\$ 2.285.953.841
1.1	1.1.3	Efectuar el monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración.	Informes	4	\$ 500.000,00	\$ 2.000.000,00
2.1	2.1.1	Realizar talleres de sensibilización a usuarios en mantenimiento y conservación del recurso forestal.	Numero	4	\$ 1.650.000,00	\$ 6.600.000,00
2.1	2.1.2	General material de apoyo para talleres y divulgación del proyecto	Numero	3000	\$1500	\$ 4.500.000
						\$ 2.490.053.841



EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
Programado vs Ejecutado.

No. ACT.	ACTIVIDADES	UNI. DE MEDIDA	META	EJECUCIÓN	% DE EJE. FISICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCION POR OBJETIVOS	% DE EJEC FINANCIERA
1.1.1	prestar la asistencia técnica al proyecto	número	1	1	100%	\$ 191.000.000	\$ 174.653.492	91%
1.1.2	Realizar mantenimiento al material vegetal establecido.	hectáreas	1.434	1.264	88%	\$ 2.285.953.841	\$ 2.007.089.415	87.8%
1.1.3	Efectuar el monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración.	informes	4	4	100%	\$ 2.000.000	\$2.000.000	100%
2.1.1	Realizar talleres de sensibilización a usuarios en mantenimiento y conservación del recurso forestal	número	4	4	100%	\$ 6.600.000	\$6.600.000	100%
2.1.2	Generar material de apoyo para talleres y divulgación del proyecto.	número	3.000	3000	100%	\$ 4.500.000	\$4.500.000	100%
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJCUCION FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.					97,6%	\$ 2.490.053.841	\$ 2.194.842.907	95,7%
VALOR TOTAL EJECUTADO						\$ 2.490.053.841	\$ 2.194.842.907	



2. PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

“RESTAURACIÓN ACTIVA DE 727 HECTÁREAS EN ÁREAS DEGRADADAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN JORGE, MUNICIPIOS SUCRE, MAJAGUAL, GUARANDA Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

CÓDIGO BPIN: 2021011000122

Número de acuerdo o distribución presupuestal: Resolución 0834 de 5 de agosto del 2021, Asignado por el Fondo de Compensación Ambiental (FCA).

FECHA INICIAL	Octubre de 2021
FECHA TERMINACIÓN	Agosto de 2022.
CÓDIGO BPIN	2021011000122

METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	
727 Hectáreas	727 Hectáreas	100%	\$5.412.550.000	\$5.412.550.000	100%

Objetivo general: Restaurar áreas disturbadas en la cuenca baja del rio san Jorge, jurisdicción de CORPOMOJANA.

Objetivos específicos:

1. Aumentar las coberturas vegetales en áreas afectadas de las microcuencas de los municipios de San Marcos, Sucre, Majagual y Guaranda.
2. Desarrollar un proceso de sensibilización a las comunidades en conservación y Manejo Sostenible de Recursos Forestal.

METAS O PRODUCTOS:

Código Meta	Descripción de la meta (Producto)
1.1	Servicio de Restauración de Ecosistemas.
2.1	3202014 SERVICIOS DE EDUCACION INFORMAL EN EL MARCO DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS





EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

Código Meta	No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)	COSTO TOTAL POR OBJETIVO
1.1	1.1.1	Establecer plantaciones forestales protectoras.	Numero	727	\$ 4.972.742,01	\$ 3.510.755.858	\$5.356.310.000
1.1	1.1.2	Realizar el Aislamiento de plantaciones establecidas.	Hectáreas	727	\$ 1.765.823,19	\$ 1.246.671.175	
1.1	1.1.3	Dirigir coordinar y asistir técnicamente las actividades del proyecto	Informes	10	\$ 28.104.913,30	\$ 281.049.133	
1.1	1.1.4	Realizar el Monitoreo al proceso de restauración	parcelas	10	\$ 2.060.183.40	\$ 20.601.834	
1.1	1.1.5	Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto	hectáreas	727	\$ 421.008,50	\$ 297.232.000	
2.1	2.1.1	Realizar talleres de sensibilización a usuarios en mantenimiento y conservación del recurso forestal	Numero	12	\$ 3.624.0,00	\$ 36.240.000,00	\$56.240.000
2.1	2.1.2	Realizar la divulgación del proyecto	Numero	2.500	\$ 8.000	\$ 20.000.000,00	
						\$ 5.412.550.000	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022. Programado vs Ejecutado.

No. ACT.	ACTIVIDADES	UNI. DE MEDIDA	META	EJECUCIÓN	% DE EJE. FISICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCION POR OBJETIVOS	% DE EJEC FINANCIERA
1.1.1	Establecer plantaciones forestales protectoras.	Numero	727	727	100%	\$ 3.510.755.858	\$3.510.755.858	100%
1.1.2	Realizar el Aislamiento de plantaciones establecidas.	Hectáreas	727	727	100%	\$ 1.246.671.175	\$1,246,671,175	100%
1.1.3	Dirigir coordinar y asistir técnicamente las actividades del proyecto			10		\$ 281.049.133	\$281.049.133	100%



		Informes	10		100%			
1.1.4	Realizar el Monitoreo al proceso de restauración	Parcelas	10	10	100%	\$ 20.601.834	\$20.601.834	100%
1.1.5	Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto	Hectáreas	727	727	100%	\$297.232.000	\$297.232.000	100%
2.1.1	Realizar talleres de sensibilización a usuarios en el mantenimiento y conservación del recurso forestal	Numero	12	12	100%	\$ 36.240.000	\$36.240.000	100%
2.1.2	Realizar la divulgación del proyecto	Numero	2.500	2500	100%	\$20.000.000	20.000.000	100%
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.					100%	\$5.412.550.000	\$5.412.550.000	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO							\$5.412.550.000	

3. PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

“RESTAURACION PARTICIPATIVA DE 650 HECTÁREAS EN ÁREAS DE APTITUD FORESTAL EN LAS MICROCUENCAS DE LOS ARROYOS CONGO, DORADA, CANOA Y CUNDOSO, JURISDICCION DE CORPOMOJANA, SUCRE”.

CÓDIGO BPIN: 2017011000429.

Número de acuerdo o distribución presupuestal: Acuerdo 0008 de 14 de septiembre del 2021, Asignado por el Fondo Nacional Ambiental (FONAM).

FECHA INICIAL	Octubre de 2021
FECHA TERMINACIÓN	Agosto de 2022.
CÓDIGO BPIN	2017011000429.

METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	





650 hectáreas restauradas	650 hectáreas restauradas	100%	\$5.001.112.110	\$5.001.112.110	100%
---------------------------	---------------------------	------	-----------------	-----------------	------

Objetivo general: Desarrollar procesos de restauración ecológica en áreas degradadas en la jurisdicción de CORPOMOJANA.

Objetivos específicos:

- Aumentar las coberturas vegetales en áreas afectadas de las microcuencas de los arroyos Congo, Dorada, Canoa y Cundoso.
- Desarrollar un proceso de sensibilización a las comunidades en conservación y Manejo Sostenible de Recursos Forestal.

METAS O PRODUCTOS:

Código Meta	Descripción de la meta (Producto)
1.1	Servicio de Restauración de Ecosistemas.
2.1	3202014 SERVICIOS DE EDUCACION INFORMAL EN EL MARCO DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

Código Meta	No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)	COSTO TOTAL POR OBJETIVOS
1.1	1.1.1	Establecer plantaciones forestales protectoras.	Numero	650	\$ 4.912.454.38	\$ 3.193.095.348	\$ 4.947.912.110
1.1	1.1.2	Realizar el aislamiento de plantaciones establecidas.	Hectáreas	650	\$ 1.685.966.74	\$ 1.095.878.379	
1.1	1.1.3	Dirigir coordinar y asistir técnicamente las actividades del proyecto	Informes	10	\$ 41.700.000	\$ 333.600.000	
1.1	1.1.4	Realizar el Monitoreo al proceso de restauración	Parcelas	10	\$ 2.938.588.3	\$ 29.385883	
1.1	1.1.5	Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto	Hectáreas	650	\$ 455.311.54	\$ 295.952.500	



2.1	2.1.1	Realizar talleres de sensibilización a usuarios en mantenimiento y conservación del recurso forestal	Numero	12	\$ 3.100.000	\$ 37.200.0000	\$ 53.200.000
2.1	2.1.2	Realizar la divulgación del proyecto	Numero	2.000	\$ 8.000,00	\$ 16.000.000,00	
						\$ 5.001.112.110	\$ 5.001.112.110

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022.
Programado vs Ejecutado.

No. ACT.	ACTIVIDADES	UNI. DE MEDIDA	META	EJECUCIÓN	% DE EJE. FISICA	% DE EJEC FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCION POR OBJETIVOS
1.1.1	Establecer plantaciones forestales protectoras.	Numero	650	650	100 %	100 %	\$ 3.193.095.348	\$ 4.947.912.110
1.1.2	Realizar el aislamiento de plantaciones establecidas.	Hectáreas	650	650	100 %	100 %	\$ 1.095.878.379	
1.1.3	Dirigir coordinar y asistir técnicamente las actividades del proyecto.	Informes	8	8	100 %	100 %	\$ 333.600.000	
1.1.4	Realizar el Monitoreo al proceso de restauración	Parcelas	10	10	100 %	100 %	\$ 29.385883	
1.1.5	Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto	Hectáreas	650	650	100 %	100 %	\$ 295.952.500	
2.1.1	Realizar talleres de sensibilización a usuarios en mantenimiento y conservación del recurso forestal	Numero	12	12	100 %	100 %	\$ 37.200.0000	\$ 53.200.000
2.1.2	Realizar la divulgación del proyecto	Numero	2.000	2000	100 %	100 %	\$ 16.000.000,00	
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJCUCION FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.					100 %	100 %	\$ 5.001.112.110	\$ 5.001.112.110
VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 5.001.112.110	\$ 5.001.112.110



4. PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

“ADMINISTRACION, MANEJO SOSTENIBLE Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BENITO ABAD, CAIMITO, SAN MARCOS, LA UNIÓN, SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

BPIN: 2020011000098

Número de acuerdo o distribución presupuestal: Decreto 1805 de 31 de diciembre de 2020, Presupuesto General de la Nación (PGN). Ley 2063 de noviembre 28 de 2020.

FECHA INICIAL	15 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN	15 DE ABRIL DE 2022
CÓDIGO BPIN	2020011000098

METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	
150 RETENES	191RETENES	127,33%	\$ 1.730.055.645 Total proyecto.	\$1.729.125.233	100%
OBSERVACION	Este proyecto tiene otras metas, siendo esta la más relevante.				

Objetivo general: Contribuir a la Sostenibilidad de los Recursos Naturales Renovables en la Jurisdicción de Corpomojana.

Objetivos específicos:

- 1) Articular acciones con los diferentes actores locales e institucionales, dirigido a disminuir el uso y el tráfico ilegal de especies silvestre.
- 2) Evaluar el estado poblacional del recurso flora y fauna en los municipios de San Marcos, Caimito, la Unión, San Benito, Majagual Sucre y Guaranda.
- 3) Sensibilizar a las comunidades en temas relacionados con el buen uso y manejo sostenible de los recursos naturales.





- 4) Fortalecer procesos organizativos dirigidos a consolidar los Negocios Verdes, como alternativa a la Conservación de los Recursos Naturales Renovables de la Jurisdicción.

METAS O PRODUCTOS:

Código meta	Descripción de la meta (Producto)
1.1	Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies.
2.1	Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.
3.1	Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
4.1	Servicio de apoyo financiero a emprendimiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Código Meta	No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)
1.1	1.1.1	Desarrollar acciones legales para disminuir el tráfico ilegal de especies silvestres en la Mojana.	Mes	11	\$ 41.994.727	\$ 461.942.000
1.1	1.1.2	Realizar retenes en concordancia con la estrategia nacional de control al tráfico ilegal de especies silvestres.	Retenes	150	\$ 485.600	\$ 72.840.000
1.1	1.1.3	Efectuar la Rehabilitación de especies de fauna decomisada para su liberación en el medio natural.	Mes	6	\$ 4.150.000	\$ 24.900.000
2.1	2.1.1	Realizar diagnóstico para evaluar el estado de los recursos flora y fauna en la región de la Mojana	Números	1	\$ 71.450.000	\$ 171.350.000
2.1	2.1.2	Formular y divulgación de los resultados del estado.	Números	1	\$ 19.800.000	\$ 19.800.000
3.1	3.1.1	Realizar talleres de capacitación relacionado con el manejo y uso sostenible de los Humedales.	Números	28	\$ 2.200.000	\$ 61.600.000
3.1	3.1.2	Realizar la recuperación del cauce de ciénagas y caños con grupos de pescadores, articulados con procesos educativos en conservación de humedales.	Kilómetros	185	\$ 1.810.562	\$ 334.954.064
3.1.	3.1.3.	Desarrollar jornadas cívico -ambientales en el área de influencia de los humedales.	Número	40	\$3.069.239	\$122.769.581
4.1	4.1.1	Fortalecimiento de las organizaciones de productores para negocios verdes.	Números	30	\$ 11.730.000	\$ 351.900.000
4.1	4.1.2	Realizar el seguimiento técnico y administrativo a los productores.	Mes	10	10.800.000	\$ 108.000.000
TOTAL						\$ 1.730.055.645



EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022.
Programado vs Ejecutado

No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META	EJECUCION FISICA	% EJECUCION FISICA	% EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA
1.1.1	Desarrollar acciones legales para disminuir el tráfico ilegal de especies silvestres en la Mojana.	Mes	11	1	100%	100%	\$ 461.939.483
1.1.2	Realizar retenes en concordancia con la estrategia nacional de control al tráfico ilegal de especies silvestres.	Retenes	150	132	132%	100%	\$ 72.840.000
1.1.3	Efectuar la Rehabilitación de especies de fauna decomisada para su liberación en el medio natural.	Mes	6	6	100%	100%	\$ 24.900.000
2.1.1	Realizar diagnóstico para evaluar el estado de los recursos flora y fauna en la región de la Mojana	Números	1	1	100%	100%	\$ 171.350.000
2.1.2	Formular y divulgación de los resultados del estado.	Números	1	1	100%	100%	\$ 19.800.000
3.1.1	Realizar talleres de capacitación relacionado con el manejo y uso sostenible de los Humedales.	Números	28	32	114.28%	100%	\$ 61.600.000
3.1.2	Realizar la recuperación del cauce de ciénagas y caños con grupos de pescadores, articulados con procesos educativos en conservación de humedales.	Kilómetros	185	185	100%	100%	\$ 334.951.750
3.1.3.	Desarrollar jornadas cívico -ambientales en el área de influencia de los humedales.	Número	40	40	100%	99%	\$121.844.000
4.1.1	Fortalecimiento de las organizaciones de productores para negocios verdes.	Números	30	30	100%	100%	\$ 351.900.000
4.1.2	Realizar el seguimiento técnico y administrativo a los productores.	Mes	10	10	100%	100%	\$ 108.000.000
						TOTAL	\$ 1.729.125.233



5. PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

“RESTAURACION PARTICIPATIVA DE 122 HECTÁREAS EN ÁREAS DEGRADADAS EN LAS MICROCUENCAS DE LOS ARROYOS DE PANCEGUITA, EL TIGRE, GARZAL Y CIÉNAGA MOCHILAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y MAJAGUAL JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

BPIN: 2021011000140

Número de acuerdo o distribución presupuestal: Decreto 1805 de 31 de diciembre de 2020, Presupuesto General de la Nación (PGN). Ley 2063 de noviembre 28 de 2020.

FECHA INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
----------------------	-------------------------

METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	
122 HECTAREAS	122	100%	\$ 1.000.000.000 Total proyecto.	\$1.000.000.000	100%
OBSERVACION	El acta de inicio del contrato LP 006-2021 tiene fecha de 31 de diciembre de 2021, por ello su ejecución se realizó en la vigencia 2022.				

Objetivo general: Restaurar la cobertura vegetal en las microcuencas de los arroyos Pancegûita, El Tigre, Garzal y Ciénaga Mochilas en el municipio de Sucre y Majagual, jurisdicción de CORPOMOJANA, Sucre.

Objetivos específicos:

1. Implementar acciones de restauración de bosque en las microcuencas de los arroyos Pancegûita, El Tigre, Garzal y Ciénaga Mochilas en el municipio de Sucre y Majagual, jurisdicción de CORPOMOJANA, Sucre.
2. Desarrollar estrategias para elevar el conocimiento de las personas de la zona de influencia del proyecto en conservación de bosques.

METAS O PRODUCTOS:

Código meta	Descripción de la meta (Producto)
1.1	Servicio de restauración de bosques
2.1	Servicios de educación informal en conocimiento de conservación de bosques.





EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022. Programado vs Ejecutado.

No. ACT.	ACTIVIDADES	UNI. DE MEDIDA	META	EJECUCIÓN	% DE EJE. FÍSICA	% DE EJEC FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCION POR OBJETIVOS
1.1.1	Establecer plantaciones forestales protectoras.	Hectáreas	122	122	100 %	100 %	\$ 798,266,079	\$975,342,612
1.1.2	Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto	Hectáreas	122	122	100 %	100 %	\$ 177.076.533	
2.1.1	Servicios de educación informal en el Marco de la Conservación de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.	Numero	4	4	100 %	100 %	\$24.657.388	\$24.657.388
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJCUCION FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.					100 %	100 %	\$1.000.000.000	\$1,000,000,000
VALOR TOTAL EJECUTADO							\$1.000.000.000	\$1,000,000,000

PROYECTOS VIGENCIA 2022

PROGRAMA 1. BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

1. PROYECTO

“DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, SUCRE”.

BPIN: 2021011000169

Número de acuerdo o distribución presupuestal: Resolución 219 de 22 de febrero de 2022, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Servicio de control y vigilancia al	137	61%	\$1.580.220.350 Total proyecto.	\$966.211.894	61%





tráfico ilegal de especies.					
Servicio de apoyo financiero para la implementación de PSA.	0				
OBSERVACION	Algunas de sus metas se rezagaron para el año 2023, según Acuerdo 009 de diciembre 20 de 2022 del Consejo Directivo.				

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

	ACTIVIDADES	MEDIDA	META FISICA	META FINANCIERA
1.1.1	Implementar acciones legales para disminuir el tráfico ilegal de especies silvestres en la Mojana	Informes de Seguimiento Realizados	11	\$ 494.725.000
1.1.2	Realizar retenes en concordancia con la estrategia nacional de control al tráfico ilegal de especies silvestres	Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	150	\$ 82.592.350
1.1.3	Efectuar la liberación de especies de fauna decomisadas a su medio natural	Informes Presentados	11	\$ 44.120.000
2.1.1	Diagnosticar la afectación de los ecosistemas de los humedales, originada por la cría de búfalos.	Diagnostico Desarrollado	1	\$ 238.462.000
2.1.2	Formulación y divulgación de los resultados del estudio.	Documentos Insumos Elaborados	1	\$ 25.000.000
3.1.1	Realizar talleres de capacitación relacionados con el Manejo y Uso Sostenible de los Humedales.	Talleres De Capacitación Realizados	28	\$ 72.800.000
3.1.2	Implementar la estrategia de la política de educación ambiental PRAES con comunidades educativas de la región de la Mojana.	Proyectos PRAES y Servicios Social Estudiantil Fortalecido con el Proyecto	21	\$ 147.000.000
3.1.3	Recuperar los cauces de ciénagas y caños con grupos de pescadores, articulados con procesos educativos en conservación de humedales.	Caño Recuperado	98	\$ 186.200.000
3.1.4	Desarrollar Jornadas Cívico - Ambientales en el Área de Influencia de los Humedales.	Eventos de Participación Realizados	20	\$ 90.321.000
4.1.1	Hacer el Seguimiento Técnico y Administrativo a los PSA.	Visita de Evaluación y Seguimiento Realizado	10	\$ 79.000.000
4.1.2	Otorgar Incentivos a Propietarios para la Conservación de Bosques en la región de la Mojana.	Incentivo a la Conservación del Medio Ambiente Otorgado.	50	\$ 120.000.000
TOTAL PROYECTO				\$ 1.580.220.350



EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Programado vs Ejecutado.

No. ACT.	ACTIVIDADES	UNI. DE MEDIDA	META	EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCION TOTAL POR OBJETIVO
1.1.1	Implementar acciones legales para disminuir el tráfico ilegal de especies silvestres en la Jurisdicción de Corpomojana.	Mes	11	5	45,45%	44%	\$ 216.575.000	\$ 298.665.194
1.1.2	Realizar retenes en concordancia con la estrategia nacional de control al tráfico ilegal de especies silvestres	Retenes	150	137	91,33%	73%	\$ 60.183.044	
1.1.3	Efectuar la liberación de especies de fauna decomisada en el medio natural.	Mes	11	5	45,45%	50%	\$ 21.907.150	
2.1.1	Diagnosticar la afectación de los ecosistemas de los humedales, originada por la cría de búfalos.	Documento	1	0	0%	55%	\$ 131.731.000	\$ 131.731.000
2.1.2	Formular y divulgar de los resultados de los estudios.	Número	1	0	0%	0%	\$ 0	
3.1.1	Realizar talleres de capacitación relacionados con el manejo y uso sostenible de los Humedales.	Número	28	28	100%	100%	\$ 72.800.000	\$ 496.315.700
3.1.2	Implementar la Estrategia de la Política de Educación Ambiental PRAE con Comunidades Educativas de la región de la Mojana.	Número	21	0	100%	99,99%	\$ 146.995.200	
3.1.3	Recuperar los cauces de ciénagas y caños con grupos de pescadores, articulados con procesos educativos en conservación de humedales.	Kilómetros	98	98	100%	100%	\$ 186.200.000	
3.1.4	Desarrollar jornadas cívico – ambientales en el área de influencia de los humedales.	Número	20	20	100%	100%	\$ 90.320.500	
4.1.1	Hacer el seguimiento técnico y administrativo a los PSA	Mes	10	5	50%	50%	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000
4.1.2	Otorgar Incentivos a Propietarios para la Conservación de Bosques en la región de la Mojana.	Número	50	0	0%	0%	0%	
TOTAL PROMEDIO DE % EJECUTADO						61,0%	\$ 966.211.894	\$ 966.211.894
Valor total ejecutado							\$ 966.211.894	\$ 966.211.894



2. PROYECTO

“RESTAURACIÓN DE 170 HECTÁREAS EN ÁREAS DEGRADADAS EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO SAN JORGE, JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

BPIN: 2017011000112

NÚMERO DE ACUERDO O DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL: Resolución 435 de 20 de abril de 2022, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	
170 HECTAREAS	0	%	\$1.311.299.527 Total proyecto.	\$ 0	0%
OBSERVACION	Le fueron asignados los recursos mediante resolución 435 del 20 de abril de 2022. Del cual le fue solicitado al ministerio la modificación de POA en tal sentido que las áreas donde se pretende ejecutar el proyecto se encuentran inundadas. El contrato para la ejecución del proyecto se firmó el acta de inicio el día 27 de diciembre de 2022. Las metas fueron rezagadas para el año 2023, según Acuerdo 009 de diciembre 20 de 2022.				

METAS O PRODUCTOS:

Código meta	Descripción de la meta (Producto)
1.1	Servicio de restauración de bosques
2.1	Servicios de educación informal en conocimiento de conservación de bosques.

3. PROYECTO

“RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA DE 248 HECTÁREAS EN ÁREAS DEGRADADAS EN LAS MICROCUENCAS DE LOS ARROYOS PANEGÜITA, EL TIGRE, GARZAL Y CIENAGA MOCHILAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y MAJAGUAL, JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

BPIN: 2021011000140

NÚMERO DE ACUERDO O DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL: Acuerdo 1793 de 21 de diciembre de 2021, Presupuesto General de la Nación (PGN).





METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	
248 HECTAREAS	0	%	\$ 2.028.057.937 Total proyecto.	\$ 0	0%
OBSERVACION	Se firmó acta de inicio el 22 de junio de 2022 de los contratos 022 y 023. Al corte de diciembre 31 de 2022, este proyecto está suspendido por factores climáticos. Sus metas se rezagaron para el año 2023, según Acuerdo 009 de diciembre 20 de 2022 del Consejo Directivo.				

Objetivo General: Restaurar la cobertura vegetal en las microcuencas de los arroyos Pancegûita, El Tigre, Garzal y Ciénaga Mochila en el municipio de Sucre y Majagual, jurisdicción de Corpomojana, Sucre.

Objetivos específicos:

- 1.) Implementar acciones de restauración de bosque en las microcuencas de los arroyos Pancegûita, El Tigre, Garzal y Ciénaga Mochila en el municipio de Sucre y Majagual, jurisdicción de Corpomojana, Sucre.
- 2.) Desarrollar estrategias para elevar el conocimiento de las personas de la zona de influencia del proyecto en conservación de bosques.

METAS O PRODUCTOS:

Código meta	Descripción de la meta (Producto)
1.1	Servicio de restauración de bosques
2.1	Servicios de educación informal en conocimiento de conservación de bosques.

4. PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"RESTAURACION DE 280 HECTÁREAS EN AREAS DEGRADADAS EN LAS MICROCUENCAS DE LOS ARROYOS ARENAL, SAN FRANCISCO, LAS ALIAS, JULUPO Y LAS NEGRAS EN LOS MUNICIPIO DE CAIMITO Y LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

BPIN: 202101000164

NÚMERO DE ACUERDO O DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL: Acuerdo 1793 de 21 de diciembre de 2021, Presupuesto General de la Nación (PGN).





Fecha de inicio y finalización del proyecto: 31 de marzo de 2022 a 31 de enero de 2023.

METAS		Porcentaje Ejecución física.	COSTO		Porcentaje Ejecución financiera.
PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADO	EJECUTADO	
280 HECTAREAS	280 Hectáreas	100%	\$ 2.077.856.230 Total proyecto.	\$ 1.784.295.824.78	86%
OBSERVACION	Este proyecto es de la vigencia 2022 y su ejecución se realizó en la misma vigencia.				

Objetivo general: Desarrollar procesos de rehabilitación ecológica en áreas degradadas en microcuencas de los municipios de la Unión y Caimito.

Objetivos específicos:

1. Aumentar las coberturas vegetales en áreas afectadas de las microcuencas de los arroyos Arrenal, San Francisco, las Alias, Julupo y las Negras.
2. Desarrollar un proceso de sensibilización a las comunidades en conservación y Manejo Sostenible de Recursos Forestal.

METAS O PRODUCTOS:

Código meta	Descripción de la meta (Producto)
1.1	Servicio de restauración de ecosistemas
2.1	Servicios de educación informal en conocimiento de conservación de ecosistémicos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Código Meta	No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)	COSTO TOTAL POR OBJETIVOS
1.1	1.1.1	Establecer plantaciones forestales protectoras.	Numero	280	\$ 4.912.454,38	\$ 1.375.487.226,60	\$ 2.052.036.229,60
1.1	1.1.2	Realizar el aislamiento de plantaciones establecidas.	Hectáreas	280	\$ 1.655.860,19	\$ 463.640.853,00	
1.1	1.1.3	Dirigir coordinar y asistir técnicamente las actividades del proyecto	Informes	10	\$ 19.970.000,00	\$ 199.700.000,00	
1.1	1.1.4	Realizar el Monitoreo al proceso de restauración	Parcelas	10	\$ 1.320.815,00	\$ 13.208.150,00	





2.1	2.1.1	Realizar talleres de sensibilización a usuarios en mantenimiento y conservación del recurso forestal	Numero	6	\$ 2.970.000,00	\$ 17.820.000,00	\$ 25.820.000
2.1	2.1.2	Realizar la divulgación del proyecto	Numero	1.000	\$ 8.000,00	\$ 8.000.000,00	
VALOR TOTAL							\$ 2.077.856.230

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022.
Programado vs Ejecutado.**

No. ACT.	ACTIVIDADES	UNI. DE MEDIDA	META	EJECUCIÓN	% DE EJE. FISICA	% DE EJE. FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCION POR OBJETIVOS
1.1.1	Establecer plantaciones forestales protectoras.	Numero	280	280	100%	%	\$ 1.125.726.821.78	\$ 1.767.475.824.78
1.1.2	Realizar el aislamiento de plantaciones establecidas.	Hectáreas	280	280	100%	100 %	\$463.640.853	
1.1.3	Dirigir coordinar y asistir técnicamente las actividades del proyecto.	Informes	10	10	100%	83 %	\$ 164.900.000	
1.1.4	Realizar el Monitoreo al proceso de restauración	Parcelas	10	10	100%	100 %	\$13.208.150	
2.1.1	Realizar talleres de sensibilización a usuarios en mantenimiento y conservación del recurso forestal	Numero	12	12	100%	49 %	8.820.000	\$ 16.820.000
2.1.2	Realizar la divulgación del proyecto	Numero	2.000	2000	100%	100 %	8.000.000	
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJCUCION FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.					100 %	86 %	\$ 1.784.295.824.78	\$ 1.784.295.824.78
VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 1.784.295.824.78	\$ 1.784.295.824.78

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL – PAC - 2020 – 2023 -
RECURSOS PROPIOS**

VIGENCIA 2022.

“Adecuación y Dotación para la investigación en fauna Crocodyllia, jurisdicción de Corpomojana”.

Se cumple con la Conservación de la especie del crocodylus acutus, durante la vigencia 2022.





“Acompañamiento al proceso de áreas protegidas, identificadas, caracterizadas y priorizadas”.

La meta de este proyecto se cumplió en la vigencia 2022.

“Monitoreo del recurso hídrico – Fondo de Descontaminación y Fortalecimiento a la administración del Recurso Hídrico”.

- **15 visitas** a lavaderos para monitorear las fuentes de abastecimiento y sus estados de legalidad, así como los puntos de entrega de aguas residuales en los municipios de San Marcos, San Benito, Caimito y La Unión.
- **4 visitas** de seguimiento a los procesos de legalización de los puntos de captación de agua subterránea no autorizados y utilizados en el abastecimiento público de los municipios.
- **1 Diagnóstico** de la situación ambiental relacionada con el uso, manejo adecuado del recurso hídrico y vertimientos que presentan los lavaderos de motos y carros en los municipios de San Marcos, San Benito, Caimito y La Unión, jurisdicción de CORPOMOJANA.
- **1 Diagnóstico** de la situación ambiental relacionada con la legalidad de recurso hídrico utilizado en el abastecimiento público de los municipios en jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – CORPOMOJANA.
- **6 visitas e informes técnicos** de seguimientos a concesiones de agua superficiales o subterráneas otorgadas por la Corporación.
- **2 visitas e informes técnicos** de evaluación a solicitudes de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.
- **3 visitas e informes técnicos** en atención a quejas por vertimientos prohibidos o no autorizados.
- **1 Informe** De Cálculo Valor A Pagar Por Tasa Uso Del Agua – TUA en Jurisdicción De Corpomojana - Vigencia 2022 para los usuarios del recurso hídrico con concesiones en esta corporación.
- **45 facturas TUA** por un valor total a cobrar de \$62.588.814 (sesenta y dos millones quinientos ochenta y ocho y mil ochocientos catorce pesos).
- Proyección de más de **100 liquidaciones** para el cobro de seguimiento a permisos otorgados por esta corporación; concesiones de agua y permisos de vertimiento.
- **Actualización de bases de datos** existentes con información sobre el recurso hídrico y **comunicación sobre permisos vencidos o próximos a vencer** relacionados con las concesiones y vertimientos otorgados por esta corporación.

“Operación y sostenibilidad del Centro Regional de Pronósticos y alertas de la Mojana-CRPA”.





Boletines de las condiciones hidrometeorológicas diarias, informando las condiciones actuales de los niveles de los ríos, caños y ciénagas, así como el pronóstico meteorológico

“Estructuración y fortalecimiento institucional de Corpomojana”.

A través de este proyecto se vienen fortaleciendo las diferentes dependencias de la Corporación, tanto técnica como jurídicamente.

“Educación ambiental y participación social para la gestión del riesgo de los municipios del área de la jurisdicción”.

Se viene cumpliendo con el fortalecimiento de la educación ambiental en el área de jurisdicción de la Corporación.

